

## Dodatok č. 2

### k Zmluve o dielo č. 01/1860/2024

zo dňa 22.02.2024  
(ďalej v texte aj „Dodatok č. 2“)

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č.343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
uzatvorený medzi:

Na jednej strane :

1. Objednávateľ:

Sídlo organizácie:  
Štatutárny orgán:  
Právna forma:

IČO:

Bankové spojenie:

IBAN:

Kontaktná osoba:

Tel.:

Email:

Stavebný dozor:

(ďalej len „objednávateľ“)

**Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv.  
Lukáša v Košiciach n.o.,**

Strojárska 13, 040 01 Košice

PhDr. Juraj Sýkora, MPH, MBA - riaditeľ

nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, zapísaná v registri neziskových organizácií pod č. OVVS/18/2004

31256911

VÚB a.s.,

SK86 0200 0000 0000 6013 1512

Ing. Vojtech Štromp

+421 55 6824220

[stromp@gckosice.sk](mailto:stromp@gckosice.sk)

.....

a

na strane druhej:

2. Zhotoviteľ:

Vedúci člen združenia:

Obchodné meno:

Sídlo (miesto podnikania):

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov,

Číslo zápisu:

Kontaktná osoba:

Tel:

Email:

**Združenie BETPRES – UNIRES-Bau**

Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou

BETPRES, s.r.o.

Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou

31 684 343

2020527861

SK2020527861

Ing. Roland Ďurko, konateľ spoločnosti

Ing. Tomáš Barkóci, konateľ spoločnosti

VÚB, a.s.

SK07 0200 0000 0002 1904 1632

SUBASKBX

oddiel Sro, vložka č. 1502/P

Ing. Roland Ďurko, konateľ

057/487 07 11

[betpres@betpres.sk](mailto:betpres@betpres.sk)


Člen združenia:

Obchodné meno:

Sídlo (miesto podnikania):

UNIRES – Bau s.r.o.

Vodárenská 2, 040 01 Košice



IČO: 46 447 890  
DIČ: 2023457304  
IČ DPH: SK2023457304  
Štatutárny orgán: Ing. Ivan Storinský konateľ spoločnosti  
Zapísaný v obchodnom registri Mestského súdu Košice,  
Číslo zápisu: oddiel Sro, vložka č. 29202/V  
Tel: 0905 413 817  
Email: uniresbau@uniresbau.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve v tomto znení:

## Článok 1 Úvodné ustanovenia

- (1) Dňa 22.02.2024 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzavretá Zmluva o dielo č. 01/1860/2024 (ďalej v texte aj „Zmluva o dielo“) v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ako výsledok verejného obstarávania podľa Zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) na predmet zákazky „**Revitalizácia budovy VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach, n.o.**“, zadávaním podlimitnej zákazky postupom verejná súťaž, vyhlásenom vo Vestníku č. 247/2023 zo dňa 13.12.2023 pod značkou 38868-WYP.
- (2) Zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tohto Dodatku nakoľko v priebehu trvania zmluvného vzťahu došlo k potrebe opravy chyby v písaní, a to konkrétne v oprave rozdelenia ceny diela na jednotlivé projekty uvedené v čl. 4 Cena diela, v bode 4.9 Zmluvy. Zmena zmluvy podľa tohto dodatku sa uskutočňuje v súlade s §18 odsek 1 písmeno e) zákona o verejnom obstarávaní.
- (3) Po vzájomnej dohode a v súlade s ustanovením bodu 13.12 článku 13 Zmena zmluvy v spojení s ustanovením bodu 14.2 článku 14 Záverečné ustanovenia, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva v znení neskorších dodatkov v rozsahu uvedenom v článku 2 Dodatku č. 2.

## Článok 2 Predmet Dodatku č. 2

- (1) V článku 4 Cena diela sa bod 4.2 mení a znie nasledovne:

4.2. *Cena za zhotovenie celého diela podľa Čl. 2. tejto zmluvy je 4 290 188,72 € bez DPH (štyr milióny dvestodeväťdesiat tisíc jedno stoosemdesiatosem a 72/100 eur) pričom výška DPH je 858 037,74 € a cena s DPH je 5 148 226,46 € a je bližšie špecifikovaný v Prílohe č.2 k Dodatku č. 1. Cena jednotlivých stavebných objektov je uvedená v Prílohe č. 9, ktorou je Skladba ceny. Príloha č. 2 a Príloha č. 9 tvoria neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 1.*

*Celková cena za plnenie pre projekt uvedený pod bodom 4.9.1 činí: 3 817 433,41 € bez DPH (Trimiliónyosemstosedemnást tisíc štyristotridsaťtri a 41/100 eur) pričom výška DPH je 763 486,68 € a cena s DPH je 4 580 920,09 €.*

*Celková cena za plnenie pre projekt uvedený pod bodom 4.9.2 činí: 472 755,31 € bez*

DPH (Štyristosedemdesiatdvatisíc sedemstopäťdesiatpäť a 31/100 eur) pričom výška DPH je 94 551,06 € a cena s DPH je 567 306,37 €.

### Článok 3 Záverečné ustanovenia

- (1) Tento Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- (2) Ostatné ustanovenia Zmluvy a Dodatku č. 1, neupravené týmto Dodatkom č. 2, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- (3) Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s §5a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám v spojení s §47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
- (4) Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých dva (2) rovnopisy obdrží objednávatel' a dva (2) rovnopisy obdrží zhotoviteľ.
- (5) Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 2 uzavreli slobodne a vážne, prečítali si ho, porozumeli jeho zneniu a nemajú voči jeho forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Vo Vranove nad Topľou, dňa: **02.12.2024**

V Košiciach, dňa: 02.12.2024

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Združen

Vysokošpecializovaný  
psychiatrický  
ústredný ústav  
č. 01 Košice

Ing. Róbert  
BE

etpres  
sti

PhDr. J

Ing. Róbert  
BE

placnosti

Ing. Ivan  
UNIRES

iti